

СОГЛАСОВАНО:

Глава Администрации муниципального образования
Рыбновский муниципальный район Рязанской обл.

Зюба В. В.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Рыбновские тепловые системы"

Иваничкин В. Н.



График остановки котельных с ГВС на профилактические работы на 2018 год

Наименование котельной	Наименование месяца				
	май	июнь	июль	август	сентябрь
Юбилейная		18.06-01.07			
Птицефабрика		04.06-17.06			

Составил:

Киреев С. Н.

СОГЛАСОВАНО:

Глава Администрации муниципального образования
Рыбновский муниципальный р-н Рязанской обл.



Зюба В. В.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Рыбновские тепловые системы+"



Данилов В. В.

График остановки котельных с ГВС на профилактические работы на 2018 год

Наименование котельной	Наименование месяца				
	май	июнь	июль	август	сентябрь
Квартальная	26.04-31.05				
Электротяговая			02.07-15.07		
Большая, 56			02.07-15.07		

Составил:

Киреев С. Н.